

**ODEBRECHT**

**PAGOS**

**VS**
**AVANCE FÍSICO**


NOMBRE DE LA OBRA	MONEDA	PORCENTAJE PAGADO	AVANCE FÍSICO - % DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar"	Bs.	S/I	34,38%
	US \$	S/I	
Central Hidroeléctrica Manuel Piar-Tocoma	Bs.	S/I	87,19%
	US \$	S/I	
Cabletrén Bolivariano (Petare)	US \$	S/I	80%
Metrocable Mariche La Dolorita	Bs.	S/I	Obras civiles 76,39% Equipamientos 84,47%
	US \$	S/I	
	€	S/I	
Metrocable Antímamo Metrocable Petare Sur	Bs.	66%	6,20%
	US \$	56%	
	€	6%	
Metro Caracas-Guarenas-Guatire	Bs.	83%	27%
	US \$	52%	
	€	85%	
Metro Caracas-Guarenas-Guatire, Patios y Talleres	Bs.	20%	27%
	US \$	20%	
Metro Caracas-Guarenas-Guatire, otras obras	Bs.	18%	27%
	US \$	15%	
Metro Los Teques Línea 2 (El Tambor)	Bs.	S/I	Primer tramo 76,98%, Segundo tramo 38,25%
	US \$	S/I	
Metro Caracas Línea 5	Bs.	66%	62%
	US \$	65%	
Metro Caracas Línea 5 Miranda II	Bs.	31%	6%
	US \$	27%	
Metro Caracas Línea 5 Repotenciación de trenes de la flota	Bs.	9%	3,08%
	US \$	8%	
Puente Cacique Nigale	US \$	S/I	16,74%
Proyecto Agrario Integral José Inacio de Abreu e Lima	US \$	S/I	Primera fase 100% Segunda fase 43,51%
Sistema Vial III Puente sobre el Orinoco	Bs.	S/I	50%
	US \$	S/I	

**FUENTES:**

Gacetas Oficiales, Contratos, Memorias y Cuentas de Ministerios, declaraciones oficiales, informe Procuraduría General de la República, expedientes de tribunales, Registro Nacional de Contratista, página web de Odebrecht, informaciones de prensa.