

ODEBRECHT

Una organización para
construir corrupción

Las Obras Civiles del METRO
están siendo realizadas con la participación

ODEBRECHT

Construtora Norberto Odebrecht, S.A.
Centro Empresarial Torre Mumbati, P.O. 10 Oficina 10-13
Avenida Rio Ceará,
Sector Parque Humbolt, Prados del Este
Caracas - Venezuela

Ing. Eusebio Padron de Aguiar (Presidente)
Ing. Antonio C. Dalto Blanco (Director de Obra)
Arq. Hector Gomez (Ingeniero Residente)

ODEBRECHT

UNA ORGANIZACIÓN PARA CONSTRUIR CORRUPCIÓN




Una empresa que amparada por los altos jefes de los gobiernos logró construir quizás la más grande trama de corrupción en el mundo a través de la construcción.

A principios de 2017, con algunas acciones de la Fiscalía General de la República, tuvimos la esperanza de que podría iniciarse un proceso judicial en el caso protagonizado por Odebrecht, supuestamente el caso más grande de corrupción conocido en Venezuela. Pero se desvaneció la ilusión. Primero con la persecución de los fiscales venezolanos que fueron a Brasil en febrero para entrevistar a procesados dispuestos a delatar a los involucrados en la operación de corrupción en Venezuela, y luego, con la destitución y acecho a la Fiscal General de la República, en agosto de 2017.

El caso Lava Jato, traducido como *Operación lavado a presión*, recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio para mover valores de origen ilícito. Es también la mayor operación de lucha contra la corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil, el task force de fiscales de Curitiba y el Juez Moro. La Operación que involucra a Petrobras, la empresa estatal más grande de América Latina, y a más de 10 grandes empresas privadas brasileñas en las que Odebrecht parece ser la líder se hizo pública el 17 de marzo de 2014, luego de más de una centena de denuncias y citaciones contra empresarios, políticos y empleados públicos.

CUADRO 1:
EMPRESAS BRASILERAS INVOLUCRADAS



	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EN VENEZUELA
	Ingeniería y construcción	Más de 30 contratos de grandes obras por un monto aproximado de \$30.000 millones
	Ingeniería y construcción	Entre los contratos suscritos para la ejecución de grandes obras se mencionan: el contrato proyecto Tuy IV, la rehabilitación de la empresa del Guapo, la construcción de la autopista Santa Lucía-Kempis a cargo de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, las obras de la presa de Cuira y sus obras complementarias, vialidad, estación de bombeo y tendido eléctrico.
	Ingeniería y construcción	Entre los contratos suscritos se mencionan el montaje de un astillero en el estado de Sucre (costa nororiental), la puesta en marcha de la Siderúrgica Nacional José Abreu De Lima y la fase II de la termoeléctrica de Cumaná.
		Suscribió contrato para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Integral Socialista de Producción Agrícola en el Valle de Quibor

El modelo de corrupción desarrollado por estas empresas se extendió por el mundo, aunque solo hay evidencias o reconocimiento de los delitos en diez países de América Latina y dos de África. Pero la más destacada es Odebrecht, salvo en Chile que no tuvo operación. En Venezuela, sin duda tiene el liderazgo.

El modelo de corrupción ejecutado se resume en un esquema masivo de sobornos a funcionarios y políticos por parte de estas grandes empresas brasileras de ingeniería y construcción para luego favorecer a los empresarios en los procesos de licitación. El monto de los sobornos oscila entre el 1 y 5 por ciento del **presupuesto de la obra**.

EL modelo de corrupción ejecutado se resume en un esquema masivo de sobornos a funcionarios y políticos por parte de estas grandes empresas brasileras de ingeniería y construcción para luego favorecer a los empresarios en los procesos de licitación.

Entre los métodos empleados para ejecutar el esquema de corrupción figura la presentación de ofertas con sobrepagos, no incluidas oficialmente, a fin de no registrarse en la contabilidad de la empresa y operaciones de autoaseguramiento, entre otros. El dinero era recibido en efectivo o vía transferencia a través de una o varias entidades off shore, para lo cual se utilizaron bancos pequeños y contratos ficticios, ubicados en países con leyes estrictas en referencia a la protección del secreto bancario y el intercambio de información.

Para asegurar la cooperación de los bancos, Odebrecht pagaba tarifas de remuneración y tasas más altas a las instituciones bancarias y un porcentaje de cada transacción ilícita a un cierto número de ejecutivos bancarios.

Una vez generados los fondos, el dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado y luego transferido al extranjero, a través de empresas fachada, ubicadas en países como Antigua y Barbuda, Austria, Belice, Mónaco, Panamá, Suiza y Uruguay.

La conducta delictiva fue dirigida por los más altos niveles de la compañía, quienes requirieron el apoyo del ex presidente Lula Da Silva para replicar el esquema de soborno en otros países y suscribir acuerdos bilaterales que, incluso, permitirían contratar bajo la modalidad de adjudicación directa. Esto se realizó con gran éxito en Venezuela con visitas frecuentes del ex presidente Chávez a Brasil, y del ex presidente Lula a Venezuela, pero también con una estrecha relación entre Euzenando Acevedo, representante de Odebrecht en Venezuela (y por un tiempo también en USA), con Chávez y el alto gobierno.

Para los procesos de negociación y pago de los sobornos, Odebrecht creó una unidad de negocios oculta en su estructura organizativa que fue llamada “Departamento de Operaciones Estructuradas”¹, el cual funcionaba con un sistema de comunicaciones, separado del resto de la empresa y fuera de red, utilizando nombres de códigos y contraseñas, a fin de garantizar el anonimato de los intermediarios y demás miembros de la red de corrupción, utilizando correos seguros y mensajería instantánea.

La siguiente infografía muestra los elementos que conforman el modelo de corrupción que fue implementado por Odebrecht en los diversos países, en el que destacan grandes contratos, relaciones íntimas con actores en el poder, financiamiento de actividades políticas y campañas electorales, así como un complejo manejo gerencial, administrativo y financiero:

1 EFE (2016, marzo 22). “La Fiscalía dice que Odebrecht tenía una división profesional de pago de sobornos. Disponible en: <http://www.efe.com/efe/america/politica/la-fiscalia-dice-que-odebrecht-tenia-una-division-profesional-de-pago-sobornos/20000035-2875459>

Modelo de corrupción de

ODEBRECHT

1



DESTACADO ROL DE LULA

El ex presidente Da Silva utilizó su liderazgo y a sus asesores directos para fungir de promotor de Odebrecht y de punto de apoyo entre la empresa y los gobiernos de la región.

4



SOBREPRECIOS

En los contratos de grandes obras.

7



FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS

Ejemplo: Partido de los Trabajadores en Brasil y las elecciones de Juan Manuel Santos en Colombia.

2



ACUERDOS BINACIONALES

Firmados entre los presidentes que sirven de marco para las posteriores adjudicaciones directas o selecciones privilegiadas.

5



SOBORNOS

Pagados a altos funcionarios a cambio de adjudicación de obras.

8



RETRASOS Y OBRAS INCONCLUSAS

Solo en Venezuela quedaron sin terminar obras importantes, que velan con retraso de varios años.

3



VINCULOS CERCANOS

Con los más altos niveles políticos.

6



UNIDAD GERENCIAL DE CORRUPCIÓN

La Unidad Especial de Relaciones Internacionales a cargo de la compleja estructura de empresas offshore o fantasmas, así como de los pagos ilícitos.

9



OPACIDAD

En toda la operación.

7

CORRUPCIÓN en Venezuela 2017



PAGO DE SOBORNOS

El año 2017 comenzó con noticias frescas sobre los sobornos de Odebrecht. El 21 diciembre de 2016, Odebrecht y Braskem (su filial petroquímica), lograron un acuerdo con las autoridades judiciales estadounidenses, declarándose culpables del pago de sobornos equivalentes a \$349 millones en Brasil, y otros \$436,9 millones en otros países de América Latina y África, de los cuales \$98 millones aceptaron que fueron a funcionarios y políticos venezolanos.

PAÍS	FECHA	(EN USD MILLONES)	USD MILLONES
ANGOLA	2006-2013	50,0	261,7
ARGENTINA	2007-2014	35,0	278,0
BRASIL	2003-2016	349,0	
COLOMBIA	2009-2014	11,0	50,0
REPÚBLICA DOMINICANA	2001-2014	92,0	163,0
ECUADOR	2007-2016	33,5	116,0
GUATEMALA	2013-2015	18,0	34,0
MÉXICO	2010-2014	10,5	39,0
MOZAMBIQUE	2011-2014	0,9	
PANAMÁ	2010-2014	59,0	175,0
PERÚ	2005-2014	29,0	143,0
VENEZUELA	2006-2015	98,0	
TOTAL		785,9	1259,7

Fuente: Acuerdo suscrito por Odebrecht y Braskem, su filial en el sector petroquímico, con las autoridades judiciales estadounidenses, al declararse culpables ante la Corte del Distrito Este del estado de Nueva York en diciembre de 2016. <https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/920096/download>

El acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE.UU, difundido en redes sociales, implicó el pago de una multa de \$3.500 millones (\$2.500 por parte de Odebrecht y en torno a \$1.000 millones por parte de Braskem) a Brasil, Suiza y Estados Unidos. Odebrecht obtuvo una reducción del 25 por ciento de la pena por cooperar y Braskem un 15 por ciento.

Esta sanción constituye la multa más alta pagada por una empresa acusada por delitos de corrupción en el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977.

Sin embargo, la información sobre Venezuela, no parece plausible. Aunque no se han hecho públicos todos los contratos suscritos entre Odebrecht y el Estado venezolano, los anuncios, las obras iniciadas y la información que se ha podido comprobar, muestran gigantescas sumas de di-

nero en contratos de grandes obras. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien dice tener los contratos, declaró en julio que estos alcanzan los \$30 millones. Si en Venezuela Odebrecht pagó en sobornos lo que canceló en el resto del mundo (entre 1 y 5 por ciento del monto del contrato) estamos hablando de cohechos entre \$300 y \$1.500 millones. Muy lejos de los \$98 millones que declaró Odebrecht ante la Corte de New York para obtener su acuerdo de reducción de castigo.

CHÁVEZ Y ODEBRECHT NOS DEJARON UNA DEUDA

BNDES colaboró para que las empresas brasileras consiguieran sus contratos facilitando el financiamiento. De acuerdo a la información que se detalla en cuadro, Venezuela se convirtió en el país de América Latina que recibió la mayor cantidad de recursos del BNDES, lo que permitió un reimpulso de la participación de las constructoras brasileñas en el país.



Para el 2017 no conocemos en cuánto está la deuda con BNDES, que llegó a ser de \$3.231 millones.

MONTOS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS POR EL BNDES

PAÍSES	PRÉSTAMOS (MILLONES DE DÓLARES)
ANGOLA	3.990
ARGENTINA	2.061
COSTA RICA	44
CUBA	846
ECUADOR	227
GHANA	215
GUATEMALA	280
HONDURAS	145
MÉXICO	90
MOZAMBIQUE	445
PERÚ	698
REPÚBLICA DOMINICANA	2.597
URUGUAY	9
VENEZUELA	3.231

2017: LOS RETRASOS SE CONVIRTIERON EN PARALIZACIÓN INDEFINIDA

La presencia de Odebrecht en Venezuela arranca en 1992 con la construcción de un centro comercial en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Una contratación entre privados.

En 1998 obtiene una concesión para las obras de la Línea 4 del Metro de Caracas (1999-2007).

En el período entre 2005 y 2011, se firmaron 47 convenios de entendimiento por temas diversos de apoyo y colaboración, desde agrícolas, de orquestas, enfermedades, etc.

1	Construcción civil Línea IV del Metro de Caracas
2	Extensión de plazo de ejecución hasta el 30/06/2012, con el objeto de culminar actividades pendientes suscritos con el consorcio Línea IV, los cuales contemplan la ejecución de los trabajos de construcción de obras civiles, reubicación de los servicios públicos del tramo Capuchinos – Plaza Venezuela y las actividades que faltan por ejecutar dentro del contrato MC-2932
3	Construcción civil Línea III del Metro de Caracas
4	Construcción de las obras civiles del tramo El valle – La Rinconada de la línea III – integrado por las sesiones VRZ-01, VRZ-02 y RZ-03
5	Ejecución de las obras civiles y los sistemas complementarios que se requieren para la implementación del sistema Metro Cable de San Agustín del Sur, así como la instalación de los equipos mecánicos y eléctricos requeridos para este sistema

Para 2017 estaban pendientes de ejecución al menos 32 contratos que incluyen obras de envergadura muy necesarias, que los venezolanos estamos esperando desde hace décadas. Hasta 2017 se venía aprobando la reprogramación de las obras, así como otras que tenían que entregarse en 2009, sufrieron varias postergaciones, primero para 2011, luego para 2016.

A finales de febrero, luego del escándalo mundial por la delación de Odebrecht en la corte de New York y las ac-

(Ver anexo único al final del informe) Y entre 2003-2010 se realizaron 36 encuentros (16 en Venezuela y 20 en Brasil) entre los presidentes Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva. Odebrecht ha tenido al menos 43 obras de envergadura a lo largo y ancho de la geografía nacional, de las cuales solo se conoce que 11 fueron culminadas.

CUADRO 2:
CONTRATOS CULMINADOS CONOCIDOS



6	Construcción civil Línea Las Adjuntas -Los Teques
7	La planta de reutilización de aguas servidas que construyó Odebrecht en el Complejo El Tablazo
8	2do. Puente sobre el Río Orinoco-Puerto Ordaz
9	Terminal de abastecimiento y embarque de crudos de Jose (TAEJ)
10	La planta de tratamiento “El Chorrillo”, en la margen derecha del río San Pedro, en El Tambor
11	El Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo

tuaciones de la Fiscal que ordenó congelar los bienes, y dictó prohibición de salida del país contra Euzenando Acevedo y tres directivos, el presidente Maduro, declaró en el programa “Los domingos con Maduro”, que terminaría todos los contratos suscritos con Odebrecht, lo que originó la paralización de las obras y la posterior medida de congelamiento de bienes dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CUADRO 3:
CONTRATOS CONOCIDOS



CONTRATOS CONOCIDOS	
1	Recuperación y optimización de la pista principal 10-28, plataforma remota norte internacional, plataforma de carga, drenajes, ampliación de las puestas del terminal nacional, con adición de dos nuevas puertas (1-A y 1-B), y suministro y colocación de 3 chillers, así como la reparación de torres de enfriamiento y aires acondicionados en el Aeropuerto
2	Contrato N° MC-4748: suscrito el 18/12/2012 con el objeto de ejecutar la construcción de las obras civiles relativas a la implementación de los sistemas Metro Cable Petare Sur y Metro Cable Antímamo, el suministro e instalación de los sistemas requeridos para su funcionamiento y el estudio, diseño, suministro e instalación de los equipos del sistema integral”
3	
4	Contrato N° MC-3750: suscrito el 21/12/2006, para ejecutar la Construcción de las obras civiles, reubicación de servicios públicos y obras complementarias del tramo comprendido entre la estación Miranda II y el patio de talleres del este en el terminal de oriente, incluyendo la estación de intercambio modal Warairarepano, a su ,4 KM. Toda la línea se constituye de 4 estaciones: Montecristo, Boleita, El Márques, Warairarepano y 1 patio de talleres
5	Contrato N° MC - 3751: “Miranda II Warairarepano”
6	Contrato MC-3753: Construcción de las obras civiles de la Línea Caracas- Guarenas-Guatire, del Metro de Caracas
7	Contrato MC-3753-1: Construcción patios y talleres Guarenas Guatire
8	Contrato MC-4894: Sistema Caracas Guarenas Guatire (sistema integral)
9	Contrato N° MC- 4119: suscrito el 3/12/2008 entre la contratista Doppelmayr Seilbahnen GMBH y la empresa del Estado venezolano, Metro de Caracas, C.A., para la construcción del metro cable La Dolorita
10	Construcción metro cable Mariche
11	Sistema elevado que consiste en la construcción de un viaducto de una extensión de 2,10 kilómetros de largo, dividido en dos fases. La Fase 1 con 1,00 kilómetro de extensión y tres estaciones elevadas: Petare 2, 19 de Abril y 5 de Julio. La primera permitió el intercambio de usuarios con la Línea 1 del Metro de Caracas (Estación Petare), su inauguración se hizo en agosto de 2013 siendo este, para el momento de su inauguración, el único Automatic People Mover en Latinoamérica y el 8° en el mundo. La Fase 2 con 1,10 kilómetro de extensión y dos estaciones elevadas: 24 de Julio y Waraira Repano; la última permitirá la conexión con el Sistema de transporte masivo Caracas – Guarenas – Guatire y la Línea 5 Fase 2 (Estación Waraira Repano), actualmente en ejecución.
12	Contrato N° MC- 4893: suscrito el 28/10/ 2013, entre el Consorcio Sistema Integral Línea 5, (Constructora Norberto Odebrecht S.A., Alstom Transport S.A., Alstom Venezuela, S.A., Colas Rayl, S.A., y Colas Rayl Sucursal de Venezuela) y Metro de Caracas que tiene por objeto la repotenciación de trenes de la flota vieja generación desincorporados de la Línea 1 del Metro de Caracas.

CONTRATOS CONOCIDOS

13	Contrato N° MC-3211: suscrito el 25/9/ 2002. Construcción de las obras civiles La Rinconada de la Línea III del Metro de Caracas y la Estación Zoológica de la Línea II del Metro de Caracas
14	Contrato N° MLTE/012-06: suscrito en fecha 21 de diciembre de 2006, construcción Línea II El Tambor-San Antonio de los Altos.
15	Elaboración del proyecto de Ingeniería Básica, Detalle y Construcción del Segundo Cruce del Lago de Maracaibo en el estado Zulia.
16	Proyecto y construcción del Sistema Vial III Puente sobre el Río Orinoco.
17	“Proyecto integral socialista para el desarrollo y transferencia tecnológica en el cultivo de la soya (Estado Anzoátegui), en su 2 fases.
18	“Proyecto integral socialista para el desarrollo y transferencia tecnológica en el cultivo de la soya (Estado Anzoátegui), en su 2 fases.
19	Construcción de 760 viviendas a edificarse en la zona adyacente a la avenida intercomunal Guarenas- Guatire y el Distribuidor Casarapa de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho del Estado Bolivariano de Miranda
20	Contrato MC-4749: para la construcción de dos mil cuatrocientas (2400) viviendas a edificarse en terreno ubicado en Mariche, carretera nacional Petare Santa Lucia, sector las Tapias, adyacente al Barrio Brisas del Marichal, municipio Sucre, estado Miranda
21	Contrato MC-3750-1: para la construcción de las obras civiles, reubicación de los servicios públicos y obras complementarias del tramo comprendido entre la Estación Miranda II y el Patio y Talleres en el Terminal de Oriente, incluyendo la Estación de intercambio modal Waraira Repano
22	Construcción Novecientas (900) unidades habitacionales en el desarrollo habitacional multifamiliar El Chorrillo, enmarcado dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela
23	Sistema Integral Estación Ayacucho y patios y talleres El Chorrillo
24	Obras civiles, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de cada uno de los cuatro (04) complejos agroindustriales de derivados de la caña de azúcar (Cadca), pertenecientes al primer escalón (Trujillo, Portuguesa, Cojedes y Barinas)
25	Obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de la planta de destilería y torula para el complejo agroindustrial de derivados de la caña de azúcar polígono Ospino Morador, estado Portuguesa, perteneciente al primer escalón.
26	Obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de la planta de destilería y torula para el complejo agroindustrial de derivados de la caña de azúcar polígono Anzoátegui, estado Cojedes, perteneciente al primer escalón
27	Obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de la planta de destilería y torula para el complejo agroindustrial de derivados de la caña de azúcar polígono Jirajara Monay Carache, estado Trujillo
28	Obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de la planta de destilería y torula para el complejo agroindustrial de derivados de la caña de azúcar polígono Rojas Caño Hondo, estado Barinas
29	Complementación de la construcción del centro operativo y sistema de recolección del Campo Santa Rosa
30	Complementación de la Construcción del centro operativo y sistema de recolección del Campo Zapato Mata
31	Contrato Marco para el desarrollo del proyecto de Conversión Profunda de la refinería de Puerto La Cruz (Trabajos de ingeniería, procura, construcción y apoyo en la puesta en marcha o arranque necesarios para el Proyecto de conversión profunda)
32	Trabajo de construcción del proyecto de Desarrollo Agrario en el área de influencia de los ríos Guanare – Masparro, estados Barinas y Portuguesa.

Fuente: Memorias y Cuenta 2015; Registro Nacional de Contratistas; Gacetas Oficiales; Odebrecht Venezuela. Situación de las obras sin concluir en 2017

De las 32 obras sin concluir, Transparencia Venezuela solo logró obtener datos de 16, luego de una revisión de las memorias y cuentas disponibles, información publicada en redes sociales y algunos contratos insertos en expedientes sustanciados en los tribunales de la República.

De los documentos obtenidos encontramos el nombre de siete funcionarios públicos de alto nivel que suscribieron millonarios contratos con la empresa Norberto Odebrecht, C.A.: Luis Gustavo Graterol Caraballo, Haiman El Troudi, Gustavo Enrique González López, Isidro Rondón Torres, Nelson Merentes, Ramón Carrizales e Hipólito Izquierdo.

CUADRO 4:



TRANSPARENCIA VENEZUELA SOLO LOGRÓ OBTENER DATOS DE 16 OBRAS

NOMBRE DE LA OBRA	FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBIERON CONTRATOS	RESPRESENTANTES DE ODEBRECHT
Proyecto Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”	Luis Gustavo Graterol Caraballo (Director General del IAAIM)	Euzenando Prazeres de Azevedo y Sergio Ferraz de Campos (Odebrecht)
Metro Cable Antímano / Metro Cable Petare Sur	Haiman El Troudi (Presidente del Metro de Caracas)	Euzenando Prazeres de Azevedo y Alessandro César Dias Gomes (Odebrecht)
Metro Caracas Línea 5		
“Miranda II Warairarepano	Gustavo Enrique Gonzalez López (Presidente del Metro de Caracas))	Consorcio Linea IV (Constructora Norberto Odebrecht: Euzenando Prazeres de Azevedo, Antonio Carlos Daiha Blando y CBPO Ingenieria de Venezuela:
Repotenciación de trenes		
Sistema Metro Caracas Guarenas Guatire	Haiman El Troudi (Presidente del Metro de Caracas)	Euzenando Prazeres de Azevedo / Alessandro César Dias Gomes (Odebrecht)
Patios y talleres Guarenas Guatire	Haiman El Troudi (Presidente del Metro de Caracas)	Consorcio línea V: Constructora Noberto Odebrecht, Alessandro César Dias Gomes y Sergio Ferraz de Campos; Istom Transport, Luis Monto Laporta; Alstom Venezuela Luis Monto Laporta; Colas Rail, Salim Hellel; Colas Rail Sucursal de Venezuela, Salim Hellel
Línea III La Rinconada	Contrato 1: Gustavo Enrique González López (Presidente del Metro de Caracas)	Martin Schoffel, presidente de Doppelmayr Seilbahnen GMBH
Metro Los Teques Línea II (El Tambor)	Contrato 2: Haiman El Troudi (Presidente del Metro de Caracas)	Euzenando Prazeres de Azevedo y Alessandro César Dias Gomes (Odebrecht)

NOMBRE DE LA OBRA	FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBIERON CONTRATOS	RESPRESENTANTES DE ODEBRECHT
Proyecto Agrario Integral “José Inácio De Abreu e Lima”	Gustavo Enrique González López (Presidente del Metro Los Teques)	Consorcio Linea II) Constructora Noberto Odebrecht: Euzenando Prazeres de Azevedo y Antonio Carlos Dahia Blando / Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, C.A. VINCCLER, C.A: Juan Francisco Clerico Avendaño
Central Hidroeléctrica Manuel Piar-Tocoma	Isidro Rondón Torres (Ministro del Poder Popular para la Infraestructura)	Euzenando Prazeres de Azevedo y Marcos de Queiroz Grillo (Odebrecht)
	Nelson Merentes (Ministro de Finanzas)/ Ramón Carrizalez (Ministro de Infraestructura)	Euzenando Prazares de Azevedo y José Claudio de Cerqueira (Odebrecht)
	Hipolito Izquierdo (Presidente de Edelca)	Consorcio OIV Tocoma: Vinccler, c.a, Juan Francisco Clerico Avendaño; Euzenando Acevedo; Eduardo de Melo Pinto

AVANCE DE LAS OBRAS DE ODEBRECHT PARA 2017

Para 2017 no se conoce que ningún contrato hubiere sido rescindido. De acuerdo a la información emitida por entes públicos e insertos en el expediente sustanciado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, por lo menos 11 obras se encuentran “sin actividad”.

La construcción del Metro Cable Antímano tiene un retraso de más de 4 años y solo un porcentaje de avance físico de 6,21 por ciento. El tercer puente sobre el Río Orinoco tiene más de 7 años de retraso y 50 por ciento de ejecución física.

CUADRO 5:
MONTO PAGADO VS AVANCE FÍSICO



NOMBRE DE LA OBRA	MONEDA	ÚLTIMO MONTO DEL CONTRATO CONOCIDO	MONTO PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	% DE AVANCE FÍSICO O EJECUCIÓN DE LA OBRA
Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”	Bs. \$	972.038.021,57 150.619.984,50	S/I S/I	N/A N/A	34,38%
Metro Cable Antímano / Metro Cable Petare Sur	Bs. \$ €	1.323.226.552,81 366.031.116,91 179.194.000	870.688.499,26 204.361.147,91 10.214.058	66% 56% 6%	6,21%
Metro Caracas Línea 5	Bs. \$	7.649.515.033,72 1.134.112.030,77	5.083.694.202,17 736.609.133,76	66% 65%	62,27%
Miranda II Wuarairarepano	Bs. \$	5.192.677.831,98 910.222.892,05	1.626.735.352,45 248.665.039,87	31% 27%	6,40%
Repotenciación de trenes	Bs. \$	3.422.060.877 696.469.014,68	311.892.404,51 57.647.882,65	9% 8%	1,76%
Sistema Metro Caracas Guarenas Guatire	Bs. \$ €	17.074.853.015,16 2.355.692.013,92 1.842.271,20	14.134.272.980,57 1.231.983.293,73 1.565.930,58	83% 52% 85%	26,70%
Patios y Talleres Guarenas Guatire	Bs. \$	934.599.904,56 281.056.958,52	186.919.980,91 56.211.391,70	20% 20%	S/I
Sistema Caracas Guarenas Guatire	Bs. \$	1.744.283.657,87 680.210.423,70	310.528.283,39 102.055.465,45	18% 15%	S/I
Metro Cable Mariche/ Metro Cable La Dolorita	Bs. \$ €	657.165.487,58 229.406.310,49 67.892.184,50	S/I S/I S/I	N/A N/A N/A	Obras civiles 76,39% Equipamientos 84,47%

NOMBRE DE LA OBRA	MONEDA	ÚLTIMO MONTO DEL CONTRATO CONOCIDO	MONTO PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	% DE AVANCE FÍSICO O EJECUCIÓN DE LA OBRA
Cabletren Bolivariano.	\$	32.558.139,53	S/I	N/A	29%
Metro Los Teques Línea II (El Tambor)	Bs. \$	970.889.542.218,99 527.847.703,67	S/I S/I	N/A N/A	76,98%, 38,25% (distintos tramos)
Puente Nigale	\$	2.371.067.711,12	S/I	N/A	16,74%
Sistema Vial III Puente sobre el Río Orinoco	Bs. \$	6.035.421.447,71 1.921.175.345,16	S/I S/I	N/A N/A	50%
Proyecto Agrario Integral "José Inácio De Abreu e Lima"	\$	600.000.000	S/I S/I	N/A N/A	Primera fase 100% segunda fase 43,51%
Central Hidroeléctrica Manuel Piar-Tocoma	Bs. \$	1.515.839.477.931,63 263.384.534,21	S/I S/I	N/A N/A	94,22%

Estos retrasos, en términos económicos, se traducen en un importante daño patrimonial, por cuanto en buena parte de los avances de las obras se presume su deterioro o pérdida; y, en términos sociales, en la falta de acce-

so de los ciudadanos a bienes y servicios que representen una mejora en su calidad de vida, especialmente transporte y energía eléctrica.

CUADRO 6:
FECHA INICIAL DE CULMINACIÓN VS. AVANCE FÍSICO



NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIAL DE CULMINACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL	NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	% DE AVANCE FÍSICO
Proyecto Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar"	28/02/2015	S/I	34,38%
Metro Cable Antímano / Metro Cable Petare Sur	06-02-2013	01/07/2016 (MyC 2015)	6,21%
Metro Caracas Línea 5	16/09/2011	17/12/2015 (Modificación de contrato S.08)	62,27%
Miranda II Warairarepano	01-02-2018	S/I	6,40%
Repotenciación de trenes	16-07-2018	S/I	1,76%

NOMBRE DE LA OBRA	FECHA INICIAL DE CULMINACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL	NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	% DE AVANCE FÍSICO
Sistema Metro Caracas Guarenas Guatire	31-12-2013	S/I	26,70%
Sistema Caracas Guarenas Guatire	12/01/2019	S/I	S/I
Metro Cable Mariche/ Metro Cable La Dolorita	12-04-2015	17/11/2015 (Modificación de contrato S.09)	Obras civiles 76,39% Equipamientos 84,47%
Cabletren Bolivariano	2011 (el estímulo)	Diciembre de 2012 (el estímulo)	29% (el estímulo)
Línea III La Rinconada	31/09/2006	16/04/2016	S/I
Metro Los Teques Línea II (El Tambor)	30-01-2013	S/I	76,98%, 38,25% (distintos tramos)
Puente Nigale	31-07-2014	S/I	16.74%
Proyecto y Construcción del Sistema Vial III Puente sobre el Río Orinoco	21-06-2010	31/12/2017 (Documento complementario Nro. 5)	50%
Proyecto Agrario Integral "José Inácio De Abreu e Lima"	2011	Diciembre 2017 (El Estímulo)	Primera fase 100% Segunda fase 43,51%
Central Hidroeléctrica Manuel Piar- Tocomá	Primera parte: marzo 2010 Segunda parte: febrero 2012 Tercera parte: noviembre 2011 Cuarta parte: junio 2013	S/I	94.22%

CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES JUDICIALES E INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL CASO ODEBRECHT EN VENEZUELA EN 2017

A pesar del significativo número de obras que han sido asignadas a Odebrecht por parte de entes del Estado, de los retrasos en la ejecución y de las declaraciones efectuadas por representantes de la empresa sobre el presunto pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos venezolanos, a la fecha de elaboración del presente informe, la Fiscalía General no ha informado a la opinión pública sobre el inicio de investigación en contra de algún funcionario público.

En Venezuela las actuaciones del Ministerio Público y órganos de justicia han sido insuficientes y se resumen en un allanamiento a la sede de la compañía y el decreto de medidas cautelares en contra de la empresa y algunos de sus directivos, tales como congelamiento de bienes y prohibición de salida del país.

Tampoco se conoce el inicio de algún procedimiento de rescisión de contratos por parte de los órganos de la Administración Pública, a pesar de la orden del presidente de la República de reasignar las obras a empresas venezolanas y de establecer la Ley de Contrataciones Públicas. Como causal de rescisión: la obtención del contrato por tráfico de influencias, sobornos o información falsa. Con dicha omisión los funcionarios públicos, actualmente, a cargo de los entes responsables de la ejecución de las obras, podrían incurrir en daño patrimonial por significar una renuncia a la indemnización correspondiente cuando el contrato se termina por culpa del contratista.

2017: PARALIZADA LA INVESTIGACIÓN Y OPACIDAD EN AUMENTO

La investigación que adelantaba la Fiscalía General bajo la responsabilidad del equipo que coordinaba el Fiscal Pedro Lupera fue paralizada y desmantelado el equipo de fiscales, luego de la remoción de la Fiscal Luisa Ortega y la orden de captura contra Lupera. El Fiscal nombrado por la Constituyente no ha declarado nuevos avances en el caso Odebrecht, ni se conoce la designación de un nuevo fiscal para el caso.

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES EN 2017



10 DE ENERO

Transparencia Venezuela solicitó al Ministerio Público celeridad en la investigación del caso Odebrecht, así como el castigo de los funcionarios que recibieron los sobornos y el reintegro de los \$ 98 millones a la Nación. Los representantes de Transparencia Venezuela sugirieron al Ministerio Público trabajar de la mano con los fiscales de Brasil y otros países afectados por la práctica corrupta de Odebrecht.²



26 DE ENERO

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz informó que fue remitida una rogatoria al Procurador General de Brasil, Rodrigo Janiot, para el envío de una copia certificada de la delación rendida por el expresidente de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht. De igual manera, solicitó los permisos necesarios para el traslado de un fiscal a Brasil para entrevistar a Odebrecht o a otra persona vinculada con el caso.

Asimismo, requirió a las autoridades suizas una copia certificada del listado de venezolanos que recibieron depósitos en entidades bancarias de ese país por parte de Odebrecht o de alguno de sus representantes. También declaró que ha sido solicitada una orden de captura y el Código Rojo de Interpol contra una persona vinculada al caso, sin precisar su identidad.

Finalmente, señaló que la investigación del caso Odebrecht se encuentra a cargo del fiscal 55° con competencia nacional, Pedro Alexander Lupera Zerpa.



31 DE ENERO

La Asamblea Nacional discutió sobre las denuncias de sobornos en obras de infraestructura. Se acordó crear una comisión especial integrada por los diputados Ismael García (Aragua), Robert Alcalá (Sucre) y Juan Guaidó (Vargas) para hacerle seguimiento al estatus de las obras a cargo de Odebrecht.



05 DE FEBRERO

El Presidente Nicolás Maduro anunció su intención de reasignar las obras originalmente a cargo de Odebrecht a empresas nacionales para su culminación.



08 DE FEBRERO

La Asamblea Nacional aprobó citar a comparecer a los representantes legales de la empresa Odebrecht en Venezuela, Maryorie Garboza Ceballos y Jesús Azuaje, por su supuesta vinculación con el pago de sobornos, sobrepagos y comisiones. Al no asistir, se les notificó para una nueva citación el 22 de febrero.

² <https://transparencia.org.ve/project/transparencia-venezuela-conmina-la-fiscalia-investigar-urgencia-los-sobornos-odebrecht/>



10 DE FEBRERO

Se anuncia la reunión en Brasilia de los Fiscales Generales de 15 países entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Venezuela para tratar e intercambiar información sobre el caso Odebrecht.



12 DE FEBRERO

En su programa *Los Domingos de Maduro*, el Presidente de la República Nicolás Maduro afirmó que los involucrados en los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht responderían ante la justicia venezolana. Asimismo, reiteró que el gobierno nacional tiene los recursos económicos para culminar las obras que han quedado paralizadas.



14 DE FEBRERO

El Tribunal 11° de control aceptó la solicitud del Ministerio Público para el allanamiento de la sede de Odebrecht en Caracas.³



15 DE FEBRERO

El Ministerio Público acordó medidas reales de congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa Constructora Odebrecht S.A. en Venezuela.⁴



16 DE FEBRERO

La Fiscal General suscribió el acuerdo denominado “Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción” en el que se compromete a: 1) asumir el compromiso de brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato, en general, 2) promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, 3) plena autonomía técnica de los equipos conjuntos de investigación, 4) reforzar la importancia de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, 5) aplicar el artículo 37 de la Convención de Mérida, 6) exhortar a los ciudadanos a apoyar a los órganos de persecución penal, 7) insistir en la recuperación de activos y reparación integral de los daños, incluyendo pago de multas, 8) reafirmar el principio irrestricto de legalidad, debido proceso y respeto de los derechos humanos.⁵



16 FEBRERO

Fueron secuestrados la hija y el nieto del esposo de la Fiscal General, justo cuando ésta se encontraba en Brasil. María Andrea y su hijo de 16 años de edad. El joven estuvo 3 días secuestrado y a María Andrea la soltaron al día siguiente para permitirle buscar el dinero para el rescate.

3 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/15316524

4 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/15325334

5 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/15335777



28 DE MARZO

La Cámara Venezolana de la Construcción, decidió suspender temporalmente del gremio a la Constructora Norberto Odebrecht, objetado por razones éticas, hasta tanto la asamblea general tome una decisión definitiva sobre su conducta o se mantengan abiertas en los organismos oficiales averiguaciones legales que comprometan su ética empresarial. La decisión es fundamentada en el reglamento ético de la CVC, aprobado recientemente para facultar a su junta directiva a iniciar de oficio o por denuncia un procedimiento para la imposición de sanciones por faltas a la ética en el ejercicio de la industria de la construcción y al manual de buenas prácticas de obligatoria observancia para todos sus miembros.



23 DE MARZO

La Sala Político Administrativa decidió no admitir la 4ta demanda interpuesta por Transparencia Venezuela por abstención o carencia de los entes públicos en la respuesta a la solicitud de información sobre la ejecución de contratos suscritos con Odebrecht.



29 DE MARZO

El Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, informó que se encontraba realizando inspecciones en las obras más emblemáticas ejecutadas por la empresa Odebrecht, C.A. y que hace tres semanas los parlamentarios se reunieron con el Parlamento y la Fiscalía de Brasil, los cuales se comprometieron a compartir información con relación al avance de las investigaciones.



20 DE ABRIL

Transparencia Venezuela solicitó información a los Ministerios de Transporte Terrestre, Agricultura Productiva y Tierras, Energía y Petróleo y a los presidentes de Pdvsa, Corpoelec, Instituto de Desarrollo Rural, Metro Los Teques, Metro de Caracas, así como al Contralor General de la República y al Procurador General, sobre los contratos y acciones ejercidas para la defensa de los intereses patrimoniales, en razón del retraso de las obras y el contenido de las delaciones.



25 DE ABRIL

El Ministro de Energía Eléctrica informó que no puede remitir ninguna información relacionada con los contratos suscritos con Odebrecht, por cuanto “forman parte de una investigación que realiza la Contraloría General.”



5 DE MAYO

Se divulgó en diversos medios de comunicación nacional e internacional, el documento denominado petición en materia criminal Nro. 6991, sustanciado por el Supremo Tribunal Federal (STF) contentivo de la declaración efectuada por Mónica Moura sobre presuntas transacciones ilícitas y delitos electorales, contra del patrimonio público, cometidos por altos funcionarios públicos de Venezuela. Específicamente señaló que el entonces canciller y hoy presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, en el año 2012, se reunió con Moura y Santana en el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores y que acordaron que éste último se encargaría de confeccionar la campaña para la reelección de Hugo Chávez Frías, a cambio de recibir \$35 millones que se efectuaría en efectivo y a través de la empresa Odebrecht (\$7 millones) y Andrade Gutiérrez (\$5 millones) mediante depósitos en Suiza, en la cuenta Shellbill Finance S.A.



12 DE MAYO

Transparencia Venezuela presentó en el Ministerio Público copia simple de la petición criminal Nro. 6991 y realizó propuesta de investigación.



12 DE MAYO

Transparencia Venezuela solicitó al Consejo Nacional Electoral, con ocasión de la delación, copia simple de los documentos contables en los que consten los ingresos y la inversión de los recursos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), específicamente los relacionados con la campaña electoral para la reelección del expresidente Hugo Chávez, en el año 2012, así como el informe de cierre de la referida campaña. A la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta.



10 DE JULIO

La Fiscal General de la República, en una entrevista radial afirmó que funcionarios públicos recibieron comisiones de la constructora brasileña a cambio de contratos, que fueron depositados en el extranjero y, en algunos casos, a nombre de familiares. También afirmó que tiene los contratos y las personas que autorizaron que se ejecutaran esas obras y no efectuaron seguimiento.⁶



12 DE JULIO

El Ministerio Público citó en calidad de imputadas para el 27 de julio a las 9:00 am, a Elita del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht. Ambas mujeres están vinculadas con Haiman El Troudi, quien se desempeñó como ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas.⁷

⁶ <https://supremainjusticia.org/2017/07/12/ortega-diaz-tenemos-identificados-a-funcionarios-que-recipientes-sobornos-de-odebrecht/>

⁷ http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17181073



30 JULIO

La Fiscal en entrevista realizada al Diario de Sao Paulo, respondió: “No tenemos acceso a muchas evidencias, porque quienes las tienen son los involucrados. Otro obstáculo que tenemos es que muchas de las evidencias están fuera del país y ahora se le suma un nuevo problema: Cada vez que un funcionario del Ministerio Público va a salir al exterior le anulan el pasaporte. En la actualidad investigamos 20 grandes obras de infraestructura, de las cuales nueve fueron ejecutadas y 11 están paralizadas, entre las que destaca el tercer puente sobre el río Orinoco. En las obras paralizadas, el Estado canceló un monto aproximado de 30 mil millones de dólares. Pese a que el Estado pagó los 30 mil millones, esas obras no se terminaron...por sobreprecios y distracción de fondos.



31 DE JULIO

El periodista Joseph Poliszuk publicó una investigación en la cual señala que el director ejecutivo de Odebrecht, Euzenando Azevedo, rindió testimonio ante los procuradores Heitor Alves Soares y Leonardo Cervino en la justicia de Brasil, en diciembre de 2016, cuando declaró que anualmente destinaba cerca de \$3 millones para campañas de políticos locales y que la contrapartida esperada era que la ejecución de las obras fuera facilitada en todos los niveles. Asimismo revela que financió varias campañas regionales del chavismo y de líderes de la oposición, entre los que mencionó: Diosdado Cabello, Manuel Rosales, Pablo Pérez, Carlos Ocariz, Antonio Ledezma, Elias Jaua, Francisco Rangel Gómez, Francisco Garcés, William Lara, Gian Carlo Di Martino y Farith Fraija. También se agrega en el reportaje que costó la campaña presidencial de Nicolas Maduro y Henrique Capriles. <https://www.armando.info/historias/7512=odebrecht-financio-a-diosdado-cabello#>



2 DE AGOSTO

En declaraciones efectuadas por la Fiscal General en el programa “Conclusiones” en CNN, mencionó que una de las rectoras del CNE habría suscrito varios contratos con la empresa brasileña Odebrecht, por lo cual también se estarían avanzando averiguaciones sobre el caso. <http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/166007/una-rectora-del-cne-estaria-implicada-en-caso-de-odebrecht--segun-luisa-ortega-diaz.html>



2 DE AGOSTO

La Procuraduría General de la República presentó en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo una solicitud de medida cautelar innominada contra la sociedad mercantil “Constructora Norberto Odebrecht”, sobre todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles pertenecientes a la empresa, relacionados con 11 obras no culminadas, con la finalidad de que los mismos no se desplacen del lugar de las obras.



9 DE AGOSTO

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró procedente la medida cautelar innominada y ordenó notificar a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría General de la República, al Servicio Nacional de Contratistas y a la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de la efectividad de la medida acordada. Esta disposición fue confirmada mediante sentencia de fecha 23 de agosto de 2017.



23 DE AGOSTO

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, informó que en el caso de Odebrecht está involucrado Diosdado Cabello, a quien presuntamente le depositaron 100 millones de dólares en una empresa. Ortega Díaz aseguró que la supuesta compañía TSE Arietis es de dos primos de Cabello.⁸



24 DE AGOSTO

Las comisiones de Contraloría y Administración de la Asamblea Nacional, acordaron crear una comisión mixta para presentar un informe final en el caso de Odebrecht.



11 DE OCTUBRE

Tareck William Saab emitió declaraciones en las que señaló que el 14 de septiembre de 2017, Odebrecht entregó al Ministerio Público copia del contrato de servicios legales suscritos con la sociedad civil DS-A de fecha 24 abril 2107, en la que la empresa se comprometía a pagar al escritorio \$7 millones 500 mil. Además entregó 4 facturas. Del análisis del contrato se desprende que existe una presunta correlación entre las cláusulas del contrato y las actuaciones de los fiscales a cargo del caso.

La Fiscal Luisa Ortega Díaz difundió un video en el que el exdirector de Odebrecht Venezuela confiesa haber financiado la campaña de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de 2013.

También declaró que el Ministerio Público, solicitó ante el tribunal 11 en funciones de control la imputación contra Jorge Faro, Maryori Garboza y Sergio Ferraz, como parte del reimpulso y que se mantiene la orden de aprehensión y alerta roja contra Euzenando Azevedo.



12 DE OCTUBRE

La Fiscal Luisa Ortega Díaz difundió un video en el que el exdirector de Odebrecht Venezuela confiesa haber financiado la campaña de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de 2013. En la grabación, Euzenando Azevedo declara a la Procuraduría General de la República de Brasil haber pagado \$ 35 millones a cambio de que las obras de la constructora tuvieran prioridad para el gobierno.

Y OTROS DIRECTORES DE ODEBRECHT?

La página web del Registro Nacional de Contratistas fue deshabilitada en agosto de 2017, y cuando se levantó el sitio había desaparecido la mayoría de la información sobre empresas y contratos con el Estado. Pero en el Registro Nacional de Contratistas, disponible hasta el mes de febrero, se lograron bajar los nombres de los directivos de la empresa Odebrecht en Venezuela, denominada Noberto Odebrecht C.A:

DIRECTORES

BAHÍA ODEBRECHT, MARCELO

OLIVEIRA LACERDA DE MELO, PAULO

PRAZERES DE AZEVEDO, EUZENANDO

CHAVES JUCÁ ROLIM, ADRIANO

BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, BENEDICTO

DIAS FERNANDES FILHO, AUGUSTO ROQUE

FARIA DA SILVA, MARCIO

GUEDES PASCHOAL, CARLOS ARMANDO

MENDONCA ALVES DIAS, CARLOS ROBERTO

PACIFICO FERREIRA, JOÃO ANTONIO

POLIDORO, MARCIO

SAMPAIO BARBOSA, FERNANDO

UCHÔA MITIDIERI, JORGE LUIZ

YUE CESENA, PAULO HENYAN

ARRUDA LANA, VALTER LUIS

NEVES, SERGIO LUIZ

ROCHA SILVEIRA, SAULO VINICIUS

RODRIGUES, RENATO AUGUSTO

SERRANO DO PRADO VALLADARES, HENRIQUE

DOMINGUES FONSECA, PAULO CESAR

DE CERQUEIRA DALTRO, JOSE CLAUDIO

GARBOZA CEBALLOS, MARYORIE

Fuente: Registro Nacional de Contratistas.

En 2017 no conocimos que se haya tomado ninguna medida contra los directores de Odebrecht, salvo frente a Euzenando Azevedo, Maryorie Garboza Ceballos y Sergio Ferraz de Campos, que fueron acusados por el Ministerio Público y sobre quienes se dictaron medidas preventivas.

También conocemos el nombre de los máximos responsables de los entes públicos que firmaron los contratos con Odebrecht, quienes hasta ahora no han dado explicaciones ni a la justicia, ni al país.

CUADRO 5:

MINISTROS RESPONSABLES DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE ODEBRECHT



FUNCIONARIO	CARGO	OBRA	PERÍODO DE GESTIÓN
Heber García Plaza	Ministro Transporte Acuático y Aéreo	Ampliación Aeropuerto Simón Bolívar (2013-En ejecución)	2013
Gulsseppe Yofreda	Ministro Transporte Acuático y Aéreo	Ampliación Aeropuerto Simón Bolívar (2013-En ejecución)	2014-2015
Efrén de Jesús Andrades	Ministro de Agricultura y Tierras	Proyecto Agrario Planicie de Maracaibo (2005-2015)	2003
Arnoldo Márquez	Ministro de Agricultura y Tierras	Proyecto Agrario Planicie de Maracaibo (2005-2015)	2004
Antonio Albarrán	Ministro de Agricultura y Tierras	Proyecto Agrario Planicie de Maracaibo (2005-2015)	2005
Eliás Jaua	Ministro de Agricultura y Tierras	Proyecto Agrario Planicie de Maracaibo (2005-2015)	2006-2009
		Proyecto Agrario Integral Socialista José Inácio de Abreu e Lima (2009-En ejecución)	2009
Isidro Ubaldo Rondón	Ministro de Infraestructura	Extensión Puente Cacique Nigale (2008- En ejecución)	2008
		III Puente sobre el Río Orinoco (2006- En ejecución)	
		Línea 5 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)	
		Sistema de Transporte Masivo Caracas – Guarenas – Guatire (2007-En ejecución)	
		Sistema de metrocable San Agustín del Sur (2007-2010)	
		Metro de Caracas, línea 3 y 4 (1999-2010)	
		Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)	

FUNCIONARIO	CARGO	OBRA	PERÍODO DE GESTIÓN	
Diosdado Cabello	Ministro de Infraestructura	Extensión Puente Cacique Nigale (2008- En ejecución)	2008	
		Línea 5 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)		
		Sistema de Transporte Masivo Caracas – Guarenas – Guatire (2007-En ejecución)		
		Sistema de metrocable San Agustín del Sur (2007-2010)		
		Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)		
		Metro Los Teques Línea 1 (2002-2006)		2003-2004
		Metro de Caracas, línea 3 y 4 (1999-2010)		
Diosdado Cabello	Ministro de Obras Públicas y Viviendas	II Puente sobre el Orinoco (2001-2007)	2003-2004	
		III Puente sobre el Río Orinoco (2006-En ejecución)	2008-2010	
		Línea 5 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)		
		Sistema de Transporte Masivo Caracas – Guarenas – Guatire (2007-En ejecución)		
		Metro Cable Mariche /La Dolorita (2009-En ejecución)		
		Sistema de metrocable San Agustín del Sur (2007-2010)		
		Metro de Caracas, Línea 3 y 4 (1999-2010)		
Línea II Metro Los Teques				

FUNCIONARIO	CARGO	OBRA	PERÍODO DE GESTIÓN
Francisco Garrido	Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Estación Puente Cacique Nigale (2008-En ejecución)	2010
		III Puente sobre el Orinoco (2007-En ejecución)	
		Línea II del Metro de Caracas (2007-En ejecución)	
		Sistema de Transporte Masivo-Caracas - Guatopo - Guatipo (2007-En ejecución)	
		Metro Cable Mariche / La Dolores (2008-En ejecución)	
		Sistema de transporte San Agustín del Sur (2007-2010)	
		Metro de Caracas, línea 3 y 4 (1999-2010)	
Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)			

FUNCIONARIO	CARGO	OBRA	PERÍODO DE GESTIÓN		
Juan García Touralenti	Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Estación Puente Cacique Nigale (2008-En ejecución)	2011		
		Línea 5 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)			
		Sistema de transporte Maricao-Caracas - Guatopo - Guatipo (2007-En ejecución)			
		Metro Cable Mariche / La Dolores (2008-En ejecución)			
		Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)			
		Ministerio de Transporte Terrestre		Estación Puente Cacique Nigale (2008-En ejecución)	2011-2015
				III Puente sobre el Rio Orinoco (2008-En ejecución)	
	Línea 1 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)				
	Sistema de Transporte Masivo-Caracas - Guatopo - Guatipo (2007-En ejecución)				
	Metro Cable Mariche / La Dolores (2008-En ejecución)				
	Metro Cable Petare Sur / Aroa (2013-En ejecución)				
	Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)				

FUNCIONARIO	CARGO	OBRA	PERÍODO DE GESTIÓN
Helmar E. Tronzi	Ministerio de Transporte Terrestre	Estación Puente-Cacique Miguel (2008-En ejecución)	2011-2015
		El Puente sobre el Río Orinoco (2008-En ejecución)	
		Línea 3 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)	
		Sistema de Transporte Masivo-Caracas - Guatima - Guatima (2007-En ejecución)	
		Metro Cable Maricao / La Dolorita (2008-En ejecución)	
		Sistema de Metrocable San Agustín del Sur (2007-2010)	
		Metro Cable Petare Sur / Antillitas (2013-En ejecución)	
		Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)	
	Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas	Metro Los Teques-Línea I (2013-2008)	2014-2015
		Estación Puente-Cacique Miguel (2008-En ejecución)	
		El Puente sobre el Río Orinoco (2008- En ejecución)	
		Línea 3 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)	
		Sistema de Transporte Masivo-Caracas - Guatima - Guatima (2007-En ejecución)	
		Metro Cable Maricao / La Dolorita (2008- En ejecución)	
Sistema de Metrocable San Agustín del Sur (2007-2010)			
Metro Cable Petare Sur / Antillitas (2013- En ejecución)			
Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)			

FUNCIONARIO	CARGO	OBRA	PERÍODO DE GESTIÓN
Luis Saucedo	Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas	Estación Puente-Cacique Miguel (2008-En ejecución)	2011-2016
		El Puente sobre el Río Orinoco (2008- En ejecución)	
		Línea 3 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)	
		Sistema de Transporte Masivo-Caracas - Guatima - Guatima (2007-En ejecución)	
		Metro-Cable Maricao / La Dolorita (2008-En ejecución)	
		Sistema de Metrocable San Agustín del Sur (2007-2010)	
		Metro-cable Petare Sur / Antillitas (2013- En ejecución)	
		Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)	
Ricardo Molina	Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas	Estación Puente-Cacique Miguel (2008- En ejecución)	2016-2017
		El Puente sobre el Río Orinoco (2008-En ejecución)	
		Línea 3 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)	
		Sistema de Transporte Masivo-Caracas - Guatima - Guatima (2007-En ejecución)	
		Metro Cable-Maricao / La Dolorita (2008-En ejecución)	
		Sistema de Metrocable San Agustín del Sur (2007-2010)	
		Línea II Metro Los Teques (2007-En ejecución)	
		Metro Cable Petare Sur / Antillitas (2013- En ejecución)	

FUNCIONARIO	CARGO	OBRA	PERÍODO DE GESTIÓN
Alberto Espuela	Ministro de Infraestructura	II Puente sobre el Río Orinoco (2001-2007)	1999-2001
Joaquín Hurtado	Ministro de Infraestructura	II Puente sobre el Río Orinoco (2001-2007)	2001-2001
		Metro de Caracas, líneas 3 y 4 (1999-2010)	
Ramón Carrizosa	Ministro de Infraestructura	Metro Los Toques Línea 1 (2002-2006)	2004-2006
		II Puente sobre el Río Orinoco (2008-En ejecución)	
		Metro de Caracas, línea 2 y 8 (1999-2010)	
José David Cobello	Ministro de Infraestructura	Metro Los Toques Línea 1 (2002-2006)	2005-2009
		II Puente sobre el Río Orinoco (2001-2007)	
		II Puente sobre el Río Orinoco (2006-En ejecución)	
		Línea 1 del Metro de Caracas (2007-En ejecución)	
		Sistema de Transporte Masivo Caracas - Guarema - Guatire (2007-En ejecución)	
		Sistema de Metrocable San Agustín del Sur (2007-2010)	
		Metro de Caracas, línea 2 y 8 (1999-2010)	
		Línea II Metro Los Toques (2007-En ejecución)	
Metro Los Toques Línea 1 (2002-2006)			

FUNCIONARIO	CARGO	OBRA	PERÍODO DE GESTIÓN
José Díaz	Ministro de Industrias Básicas y Minería	Central Eléctrica Manuel Piar-Tocoma (2013-En ejecución)	2006-2007
Rafael Ramírez	Ministro para la Energía y Petróleo	Central Eléctrica Manuel Piar-Tocoma (2013-En ejecución)	2005-2009
Rogel Rodríguez	Ministro para la Energía Eléctrica	Central Eléctrica Manuel Piar-Tocoma (2013-En ejecución)	2009-2010
Alfredo Rodríguez Arce	Ministro para la Energía Eléctrica	Central Eléctrica Manuel Piar-Tocoma (2013-En ejecución)	2010-2011
Héctor Rosendo	Ministro para la Energía Eléctrica	Central Eléctrica Manuel Piar-Tocoma (2013-En ejecución)	2012-2013
José Orlando	Ministro para la Energía Eléctrica	Central Eléctrica Manuel Piar-Tocoma (2013-En ejecución)	2013-2014
Luis María Domínguez	Ministro para la Energía Eléctrica	Central Eléctrica Manuel Piar-Tocoma (2013-En ejecución)	2013-2017
Juan Carlos López	Ministro de Agricultura y Tierras	Proyecto Agrario Integral Socialista José María de Alencázar Línea (2008-En ejecución)	2010-2011
Yván Gil	Ministro de Agricultura y Tierras	Proyecto Agrario Integral Socialista José María de Alencázar Línea (2008-En ejecución)	2013-2015
José Bermúdez	Ministro de Agricultura y Tierras	Proyecto Agrario Integral Socialista José María de Alencázar Línea (2008-En ejecución)	2014
Vilmar Castro Delgado	Ministro de la Agricultura Productiva y Tierras	Proyecto Agrario Integral Socialista José María de Alencázar Línea (2008-En ejecución)	2015-2017

CONSECUENCIAS DEL CASO ODEBRECHT EN VENEZUELA

Odebrecht, en conchupancia con actores del Estado venezolano, produjeron un daño patrimonial incalculable... por ahora. Son miles de millones de dólares los que se asignaron. Unos invertidos en obras inconclusas que se deterioran día a día. Otros, en edificaciones concluidas pero con acusaciones de sobreprecio. Y unos terceros, perdidos en cuentas y bienes de funcionarios que aumentaron sus riquezas con sobornos, sobreprecios, regalos y victorias electorales. Cinco hechos permiten sostenerlo.

Odebrecht en conchupancia con actores del Estado venezolano, produjeron un daño patrimonial incalculable... por ahora.

1^{er} CASO

Se refleja en la declaración rendida ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en mayo de 2017. Mónica Moura aseguró que con ocasión a la campaña de reelección de Hugo Chávez Frías en 2012, ella y su esposo, Joao Santana, facturaron \$35 millones, de los cuales cobraron \$11 millones en efectivo de manos del entonces Canciller, Nicolás Maduro, \$7 millones los pagó Odebrecht y \$2 millones, Andrade Gutierrez. Les quedaron debiendo \$15 millones.

2^{do} CASO

En el testimonio rendido por el director ejecutivo de Odebrecht, Euzenando Azevedo, ante la justicia de Brasil, en diciembre de 2016, cuando aseguró que anualmente se destinaban cerca de \$3 millones para financiar campañas de políticos locales. Ello se traduce en que entre 2004 y 2014 entregaron aproximadamente \$30 millones para ese fin.

3^{er} CASO

Las declaraciones del Ministerio Público venezolano, que citó en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija, María Eugenia Baptista Zacarías, suegra y esposa de Haiman El Troudi, quien se desempeñó como ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht, a lo que se agrega la orden de congelamiento de cuentas que ascienden a \$42 millones en bancos suizos.

4^{to} CASO

en la declaración rendida por Euzenando Acevedo, difundida por la Fiscal General Luisa Ortega, en octubre de 2017, en la que afirmó que Odebrecht contribuyó con la campaña presidencial de Nicolás Maduro con la entrega de \$ 35 millones⁹.

⁹ http://www.abc.es/internacional/abci-odebrecht-35-millones-dolares-maduro-para-campana-presidencial-2013-201710132021_noticia.html http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:25pwnAmphJAJ:www.el-nacional.com/noticias/politica/director-odebrecht-venezuela-financio-campana-maduro-2013_207432+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve

5^{to} CASO

Con la declaración rendida por Luisa Ortega Díaz, en la que señala que Diosdado Cabello se encuentra presuntamente involucrado en el caso Odebrecht, en razón del depósito de \$ 100 millones a la empresa TSE Arietis, cuyos propietarios serían familiares de Cabello.

La suma de los cinco casos mencionados asciende a más de \$115 millones y sólo corresponden al pago de la campaña de dos períodos presidenciales, al financiamiento de campañas locales y lo otorgado a uno de los 20 ministros responsables de la ejecución de los contratos, de acuerdo a la investigación realizada por Transparencia Venezuela.

Adicional al pago de las comisiones, aportes a campañas y eventos, entre otros, la paralización de las obras a cargo de Odebrecht tiene un impacto económico importante, debido al aumento de los costos, producto de la inflación, la deuda adquirida con BNDES, CAF y BID (Estos últimos para construcción de Tocoma) así como a las limitaciones de áreas que afectan el desarrollo del país, principalmente el transporte, la electricidad y el empleo, lo cual sin duda contribuyó a agravar la crisis económica.

En lo social, el ritmo intermitente con el cual se ha ido avanzando durante los últimos años en los grandes proyectos de infraestructura como la Central Hidroeléctrica de Tocoma, que incorporaría 2.160 MW de energía al Sistema Eléctrico Nacional, significa una desmejora en la prestación del servicio en varias regiones del país, que se ven afectadas por cortes eléctricos durante horas no programados, que ya se han hecho costumbre.

Si bien es cierto que la corrupción es un problema que afecta los cimientos mismos de la democracia, hecho que en sí mismo es grave por las implicaciones sistémicas que tiene, es relevante la afectación directa que esta tiene sobre los estratos sociales más vulnerables.

De igual modo, en el sector de transporte público, la importancia que tiene la culminación de la Línea 5 del Metro de Caracas, la cual permitiría descongestionar a la Línea 1, que ha visto su capacidad operativa desbordada. Las poblaciones de las ciudades satélites no han podido ver cristalizada la posibilidad de reducir sus tiempos de traslado por las demoras en obras de importancia como el Metro Guarenas-Guatire y la Línea 2 del Metro de Los Teques.

Si bien es cierto que la corrupción es un problema que afecta los cimientos mismos de la democracia, hecho que en sí mismo es grave por las implicaciones sistémicas que tiene, es relevante la afectación directa que esta tiene sobre los estratos sociales más vulnerables "(...) porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras"¹⁰.

Está pendiente calcular las horas de trabajo, descanso y recreación de miles de venezolanos en 2017 por no tener transporte público regular y de calidad, las horas perdidas en tráfico por no contar con los metros, los puentes que se prometieron para el 2009 y los trabajos perdidos por la paralización de las obras.

Y quizás más importante que esto, la destrucción del sistema judicial venezolano que se ha convertido en protagonista y cómplice de la impunidad y la indolencia.



Nº	ACUERDOS	FECHA DE FIRMA
1	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil en el área de la Cooperación Científica y Tecnológica	14/02/2005
2	Acuerdo de Cooperación en materia Comunicacional entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil	14/02/2005
3	Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil en el área de la Infraestructura	23/04/2007
4	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de cooperación técnica, para la implementación del proyecto de producción de plántulas y beneficios ecológicos del café	13/12/2007
5	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implementación del proyecto “Desarrollo institucional del Instituto de XXXX Estudios de la Salud Dr. Arnoldo Gabaldón”	13/12/2007
6	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implementación del proyecto de producción de yuca en los estados Anzoátegui y Monagas	13/12/2007
7	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implementación del proyecto de Apoyo técnico para la implementación de bancos de leche humana en Venezuela	13/12/2007
8	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implementación del proyecto Fortalecimiento de vigilancia y control de residuos y contaminantes en los alimentos en Venezuela	13/12/2007
9	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implementación del proyecto “Capacitación de los Recursos Humanos del Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria de la República Bolivariana de Venezuela en Vigilancia y Control de los Productos de Uso y Consumo Humano”, entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil	13/12/2007
10	Programa de trabajo en materia de Cooperación Industrial	13/12/2007
11	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implementación del proyecto de desarrollo de tecnologías alternativas para el procesamiento de cítricos a pequeña escala	13/12/2007

N°	ACUERDOS	FECHA DE FIRMA
12	Acuerdo en relación a los procedimientos para la autorización de sobrevuelos en la frontera entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil	27/06/2008
13	Memorando de Entendimiento para el desarrollo de una central binacional en Santa Elena de Uairén entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil	27/06/2008
14	Acuerdo Marco de Cooperación en Ciencia y Tecnología Espacial entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil	27/06/2008
15	Memorándum de Entendimiento en el Marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en materia Siderúrgica	27/06/2008
16	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil; sobre Cooperación Ambiental	27/06/2008
17	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación de un Programa de Producción de Soya	30/09/2008
18	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación de un Programa de Agricultura Familiar	30/09/2008
19	Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil	30/09/2008
20	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el Sector Eléctrico	16/01/2009
21	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en Materia Agraria e Industrial	16/01/2009
22	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en Materia de Vivienda y Hábitat	26/05/2009

N°	ACUERDOS	FECHA DE FIRMA
23	Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación Deportiva	30/10/2009
24	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para la Cooperación en el Sector Alimentario y en los Sectores de Inversión y Comercialización de Alimentos.	30/10/2009
25	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de Depósitos In Bond.	30/10/2009
26	Memorándum de Entendimiento en Materia de Seguridad y Soberanía Alimentaria entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil	26/03/2008
27	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación del Proyecto Apoyo al Plan de Desarrollo Sustentable para Asentamiento de Barrios de Caracas	28/04/2010
28	Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Localidades Fronterizas Vinculadas	28/04/2010
29	Memorándum de Entendimiento para la creación de un Grupo de Trabajo de carácter Binacional	28/04/2010
30	Carta de Intención para el desarrollo de Orquestas Infantiles y Juveniles en la República Federativa del Brasil	28/04/2010
31	Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de un Régimen Especial Fronterizo	06/08/2010
32	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Distrito Motor de Desarrollo en el Sur del estado Bolívar, Municipio Gran Sabana de Venezuela	06/08/2010
33	Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la Ejecución del Proyecto Colaboración Técnica entre el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela	06/08/2010

N°	ACUERDOS	FECHA DE FIRMA
34	Acuerdo para el Desarrollo del Transporte Turístico Internacional Ocasional por Carretera entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil	06/08/2010
35	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación de Planes de Erradicación de la Fiebre Aftosa	06/08/2010
36	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Ejecución de un Sistema Nacional de Producción de Semillas de Alto Valor Estratégico	06/08/2010
37	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Centro Nacional de Teledetección con Fines Agrícolas	06/08/2010
38	Acta de Compromiso para el financiamiento del Proyecto de Saneamiento y Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Tuy	06/08/2010
39	Memorándum de Entendimiento para la creación de las Bases Agroproductivas Socialistas en las comunidades Tranquilidad-Sorotaima-Caño Seco ubicadas en cuenca del Río Gua-sare y Cachirí, en el marco del Fortalecimiento del Distrito Motor Planicie de Maracaibo	06/08/2010
40	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de Cuatro Centros Técnicos Productivos Florentinos en los estados Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui y Monagas de Venezuela	06/08/2010
41	Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO)-República Federativa de Brasil, y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER-República Bolivariana de Venezuela, para el intercambio de experiencia en metrología, calidad, evaluación de la conformidad y reglamentos técnicos	06/06/2011
42	Protocolo de Intención entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria de la República Federativa del Brasil (EMBRAPA) para el desarrollo de planes de trabajo en materia agrícola para el período mayo de 2011-abril de 2013	06/06/2011

N°	ACUERDOS	FECHA DE FIRMA
43	Extensión temporal de las actividades de la misión del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) en la República Bolivariana de Venezuela, y definición de los proyectos prioritarios y del Programa de Trabajo entre Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) e IPEA para la asesoría en la planificación territorial, capacitación en políticas públicas y formulación de propuesta de planes de desarrollo de cadenas productivas	06/06/2011
44	Memorando de Entendimiento para la cooperación científica y tecnología en el área de biotecnología entre el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Federativa del Brasil	06/06/2011
45	Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de la República Federativa de Brasil, para el fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, mediante actividades de Intercambio y Complementación Económica y Productiva entre los Sectores Brasileños Proveedores de Maquinaria, Equipamiento, Materias Primas, Componentes e Insumos	2011
46	Programa de Trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de la República Federativa del Brasil	06/06/2011
47	Protocolo de Intención entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de la República Federativa del Brasil para la Implementación de los Planes de Erradicación de la Fiebre Aftosa	06/06/2011